
ANEXO: A  
-PLAN DE TRABAJO-

AÑO
MESES Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Enero
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1- Creación de la Plataforma Tecnológica
     Definición funcional y reparto de tareas
     Definición, elaboración y puesta en comun de contenidos
     Traducción de contenidos al ingles
     Volcado de la información a la Plataforma Tecnológica
     Pruebas piloto, encuestas de satisfacción  y ajustes finales

2- Difusión del proyecto
     Diseño del logotipo e imagen del proyecto
     Difusión en las instituciones europeas
     Presentación en los OpenDays
     Asistencia y difusión en conferencias internacionales
     Relaciones con medios de comunicación
     Contactos con medios de comunicación especializados
     Elaboración de boletines informativos (digitales)
     Información periodica en las webs de los socios
     Diseño y elaboración multimedia de presentación
     Diseño y elaboración de tripticos y posters de presentación
     Produccion de articulos de merchandasing
     Inicio de las campañas de difusión en los paises socios
     Presentación del producto final en Bruselas (Infoday)

3- Coordinación y seguimiento del proyecto
     Elaboración de pagina web como canal de comunicación
     1º Encuentro de socios en Alicante
     Envio de acta a la Comisión del Encuentro 1º
     Coordinación del desarrollo del proyecto
     2º Encuentro
     Envio acta a la Comisión del Encuentro 2º
     3º Encuentro
     Envio acta a la Comisión del Encuentro 3º
     4º Encuentro
     Envio acta a la Comisión del Encuentro 4º
     5º Encuentro
     Envio acta a la Comisión del Encuentro 5º
     Envio a Bruselas del informe intermedio
     Reunión en Bruselas y presentación del resultado final
     Envio acta a la Comisión de la reunion en Bruselas
     Seguimiento del proyecto por el evaluador externo
     Informe del evaluador externo
     Envio informe final de contenido y gestion a la Comisión

                Esta flecha marca los puntos criticos.
                Aquellas actividades que no se pueden iniciar sin que
                hayan finalizado las anteriores.
                Prestaremos una especial atención al cumplimiento de las
                fechas previstas para estas actividades.
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